

10-001

COMPLEXE CULTUREL
Historique du dossier

Mise à jour
29 mars. 10

Historique	
Février 2003	Projet de rénovation majeure de la salle de spectacle du Cégep qui date de 1981.
Juillet 2003	Mandat pour étude de faisabilité pour la rénovation de la Salle du Cégep Beauce-Appalaches (9 M\$).
Février 2004	Réponse du MCCCCF à l'effet qu'il ne participera pas à la rénovation de la salle du Cégep : <ul style="list-style-type: none"> - coûts trop élevés - problème d'accessibilité (3^e niveau) - problème de visibilité
Juillet 2007	Demande de subvention au MCCCCF pour une nouvelle salle de spectacle. Coût : 12,7 M\$
Avril 2008	Accord de principe de la ministre St-Pierre. 50% des coûts : 6,3 M\$.
Septembre 2008	Adoption par le conseil des critères de localisation.
Octobre (31) 2008	Commentaires du MCCCCF sur les sites proposés.
Novembre 2008	Demande de subvention à Espaces culturels Canada pour salle de spectacle et espace muséologique (17,7 M\$).
Novembre (3) 2008	Sélection par le conseil de 5 sites pour analyse de coûts.
Novembre 2008	Priorisation à des fins de négociation d'un (1) site parmi les 5 retenus (quadrilatère 118 ^e /120 ^e Rue)
Janvier 2009	Négociations avec les propriétaires du site ciblé.
Mars 2009	Choix du site.
Mars 2009	Mandat aux professionnels pour la réalisation de l'étude de faisabilité et du programme de construction.
Avril 2009	Acquisition du terrain Lacroix/Veilleux.
Mai 2009	Demande au MCCCCF de transférer sa subvention dans le programme Chantiers Canada / Stimulation des infrastructures et d'y inclure l'espace muséologique. Projet de 18 M\$. Financement 1/3, 1/3, 1/3.
Juin (30) 2009	Annonce par le député fédéral M. Maxime Bernier et le ministre provincial M. Robert Dutil d'une subvention de 12 M\$ pour le complexe culturel.
Juillet 2009	Acceptation par le MCCCCF du programme accéléré du processus pour la réalisation de la salle. (Le projet doit être réalisé pour le 31 mars 2011.)
Octobre 2009	Dépôt du programme de construction du complexe culturel par les professionnels. Coûts : 19 M\$.
Novembre (12) 2009	Dépôt aux membres du conseil des informations concernant le complexe culturel.



Novembre (30) 2009	Discussion au comité du conseil du projet de complexe culturel.
Décembre (7) 2009	Rencontre avec le MCCCCF pour informations et discussions sur l'opportunité de changer de site.
Janvier (6) 2010	Rencontre avec le MCCCCF pour connaître leur position concernant la modification du projet à l'effet de changer de site et de scinder le projet.
Janvier (15) 2010	Réponse du MCCCCF.
Janvier (22) 2010	Adoption du règlement numéro 357-2010 (15 887 406\$) pour la construction d'un complexe culturel. Adoption du règlement numéro 358-2010 (4 860 900\$) pour l'aménagement d'un musée.
Janvier (25) 2010	Décision du conseil. Lettre du 15 janvier 2010 pour faire demande de modification.
Janvier (29) 2010	Date limite pour le gouvernement fédéral comme échéance aux engagements de financement.
Mars (3-4) 2010	Ouverture des registres.
Mars (8) 2010	Dépôt au conseil des résultats des registres et confirmation de la nécessité de tenir un référendum sur les 2 projets ou de les abandonner.
Mars (22) 2010	Le conseil abandonne le règlement numéro 358-2010 (4 860 900\$) pour l'aménagement d'un musée.
Mars (22) 2010	Le conseil décide de tenir un référendum sur le règlement numéro 357-2010 (15 887 406\$) pour la construction d'un complexe culturel.

Direction générale
Mars 2010