

## Cheminement du dossier

Janvier 2010	Dépôt des demandes d'aide financière au gouvernement dans le cadre des programmes existants;
Janvier 2010	Mandat à Odette Roy, architecte, pour réaliser une étude des différents scénarios d'implantation possible au parc des Bâtisseurs (terrain du centre sportif Lacroix-Dutil);
Avril 2010	Présentation de l'étude concernant les scénarios d'implantation possibles de la 2 <sup>e</sup> glace;
Mai 2010	Dépôt aux membres du Conseil d'une recommandation concernant deux scénarios d'implantation au parc des Bâtisseurs et un troisième près des terrains de soccer football;
Août 2010	Dépôt des analyses de coûts faites par des professionnels pour les 3 scénarios d'implantation retenus pour étude plus détaillée;
Sept.-Oct. 2010	Formation d'un comité d'analyse des équipements sportifs où siègent les différents intervenants d'organismes de la ville (santé, éducation, sport, etc.);
Octobre 2010	Annonce du site d'implantation de la 2 <sup>e</sup> glace au Parc des Bâtisseurs près du centre sportif Lacroix-Dutil;
Novembre 2010	Choix du mode de construction de type « clé en main »;
Janvier 2011	Appel d'offres pour des services professionnels visant à rédiger le devis de performance des travaux et effectuer la surveillance de chantier lors de la construction;
Février 2011	Mandat au Consortium BBAA/TEKNIKA HBA, pour la fourniture de services professionnels pour l'aménagement d'une deuxième glace intérieure adjacente au centre sportif Lacroix-Dutil;
Juin 2011	Annonce d'une subvention de 3,5 millions de dollars via le programme Infrastructure Québec-Municipalité;
Juillet 2011	Annonce d'un partenariat financier avec Groupe Canam et Manac qui verseront 1,5 millions de dollars sur 10 ans pour le nom des glaces;
Juillet 2011	Appel d'offres pour la construction ;
Août 2011	Octroi du contrat au plus bas soumissionnaire;
Septembre 2011	Début des travaux;
Mai 2012	Fin des travaux.